

Naručitelj: Općina Vela Luka
 Adresa: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
 OIB: 00935002462

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) naručitelj vodi:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

| REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Iskop rova za polaganje niskonaponskog kabela od TS Elektronika do športske dvorane Moćni laz | N-16-M-150142-271109 04/09 | Otvoreni postupak | 127.975,00 kn + PDV | 25.01.2010. | 30 dana od dana uvođenja u posao | ASFALT-INŽENJERING d.o.o. Dubrovačka 34, 20350 Metković, OIB:76815373264 | 24.02.2010. | 123.813,00 kn + PDV | |
| 2. | Uređenje - popločavanje nedovršene šetnice rive na Badu | N-16-M-103149-290110 01/10 | Otvoreni postupak | 229.351,29 kn + PDV | 01.03.2010. | 90 dana od dana uvođenja u posao | SPEGRA INŽENJERING d.o.o. Kroz Smrdečac 35, 21000 Split, OIB:33172675964 | 31.05.2010. | 229.349,08 kn + PDV | |
| 3. | Izvođenje dodatnih radova na popločavanju nedovršene šetnice rive na Badu | N-32-M-122859-100610 02/10 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 57.034,00 kn + PDV | 15.06.2010. | 15.06.2010. do 28.06.2010. | SPEGRA INŽENJERING d.o.o. Kroz Smrdečac 35, 21000 Split, OIB:33172675964 | 26.06.2010. | 57.034,00 kn + PDV | |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3K.O. Vela Luka (Zadružni dom) | N-16-M-119104-170510 03/10 | Otvoreni postupak | 100.000,00 kn + PDV | 06.08.2010. | 150 dana sa mogućnošću produljivanja rokova | Trames d.o.o., Gradićevo 1, 20236 Mokošica, OIB: 69691931390 | 24.05.2012. | 100.000,00 kn + PDV | |
| 5. | Uređenje okoliša ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE na MOČNOM LAZU u Veloj Luci | N-02-V-124425-180610 04/10 | Otvoreni postupak | 1.079.722,09 kn + PDV | 03.09.2010. | 01.12.2010. | SPEGRA INŽENJERING d.o.o. Kroz Smrdečac 35, 21000 Split, OIB:33172675964 | 19.04.2011. | 1.079.722,09 kn + PDV | |
| 6. | Dodatne usluge izrade Izmjena i dopuna PPUO Vela Luka | N-32-M-125708-020710 05/10 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 17.440,00 kn + PDV | 06.07.2010. | rokovi izrade Izmjena i dopuna PPUO Vela Luka su definirani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji | Urbing d.o.o., Avenija V. Holjeveca 20, 10000 Zagreb, OIB: 74221476988 | 06.10.2011. | 17.440,00 kn + PDV | |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 7. | Radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu u Veloj Luci | N- 02-V-135975-240910 06/10 | Otvoreni postupak | 529.404,79 kn + PDV | 16.12.2010. | I dio radova do 01.03.2011. II dio radova – naknadno je određen rok 15.07.2011. | CESTAR d.o.o. Tršćanska 1, 21000 Split, OIB:27471262195 | 11.07.2011. | 529.404,79 kn + PDV | |
| 8. | Dodatne usluge izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica | N-32-M-102127-200111 01/11 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 42.000,00 kn + PDV | 07.02.2011. | rokovi izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica su definirani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji | Urbos d.o.o. Karamanova 11, 21000 Split, OIB:01409263192 | 13.02.2012. | 42.000,00 kn + PDV | |
| 9. | Nabava vodovodnih cijevi za ugradnju u Ulici 69 na "Vrancu" u Veloj Luci | N-16-M-104379-040211 02/11 | Otvoreni postupak | 114.888,00 kn + PDV | 07.03.2011. | 45 dana | HIDRO-TERMO CENTAR, trgovina na veliko i malo, izvoz-uvoz d.o.o. CMP Savica-Šanci 127, 10000 Zagreb, OIB:64590221981 | 24.05.2011. | 114.888,00 kn + PDV | |
| 10. | Dodatna nabava vodovodnih cijevi za ugradnju u Ulici 69 na „Vrancu“ u Veloj Luci | N-32-M-111751-230311 03/11 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 15.855,00 kn + PDV | 30.03.2011. | 30 dana | HIDRO-TERMO CENTAR, trgovina na veliko i malo, izvoz-uvoz d.o.o. CMP Savica-Šanci 127, 10000 Zagreb, OIB:64590221981 | 26.07.2011. | 15.807,00 kn +PDV | |
| 11. | Opskrba električnom energijom za Općinu Vela Luka do kraja 2011.g | N-16-M-113564-010411 04/11 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 223.828,35 kn + PDV | 30.03.2011. | 30.03.2011. - 20.04.2011. | SPEGRA INŽENJERING d.o.o. Kroz Smrdećac 35, 21000 Split, OIB:33172675964 | 19.04.2011. | 223.828,35 kn + PDV | |
| 12. | Dodatni radovi na uređenju okoliša školske – sportske dvorane na Močnom laz | N-32-M-112551-280311 05/11 | Otvoreni postupak | 146.886,54 kn +PDV | 20.04.2011. | 01.05.2011. - 31.12.2011. | HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB:63073332379 | 31.12.2011. | 87.657,01 kn + PDV | |
| 13. | Dodatni radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu | N-32-M-126217-280611 06/11 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 132.349,96 kn + PDV | 08.08.2011. | 08.08.2011. - 30.09.2011. | CESTAR d.o.o. Tršćanska 1, 21000 Split, OIB:27471262195 | 21.09.2011. | 132.349,96 kn + PDV | |
| 14. | Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g. | N-16-M-144030-161111 07/11 | Otvoreni postupak | - | Postupak je poništen jer nije dostavljena nijedna pravilna ponuda. | - | - | - | - | |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 15. | Novi postupak - Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g. | N-16-M-147947-091211 8/11 | Otvoreni postupak | - | Postupak je poništen jer je jedina ponuda neprikladna, odnosno cijena ponude je veća od procijenjene vrijednosti nabave. | - | - | - | - | |
| 16. | Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka do kraja 2012.g. | 2012/S 002-0000125 1/12 | Otvoreni postupak | 144.433,76 kn + PDV | 27.02.2012. | 01.04.2012. - 31.12.2012. | HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB:63073332379 | 31.12.2012. | 89.225,94 kn + PDV | |
| 17. | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u predjelima Gradina i Zli stup | 2012/S 002-0003451 02/12 | Otvoreni postupak | 258.124,00 kn + PDV | 03.04.2012. | 03.04.2012 - 31.05.2012. | Dubrovnik ceste d.d., Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik, OIB: 60216477432 | 21.05.2012. | 258.123,53 kn + PDV | |
| 18. | Sanacija, rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području Općine Vela Luka | 2012/S 002-0018474 07/12 | Otvoreni postupak | 592.174,60 kn + PDV | 08.08.2012. | 08.08.2012. - 16.12.2012. | zajednica ponuditelja: ELOS d.o.o., 21210 SOLIN, S. Radića 10, OIB: 46333387903 (nositelj zajedničke ponude) i UNELPO d.o.o., 20350 Metković, Put Narone 4, OIB: 95464293210, (član zajednice ponuditelja) | 09.11.2012. | 592.174,60 kn + PDV | |
| 19. | Nabava oleofilnih i hidrofobnih sredstava za zaštitu okoliša | 2012/S 002-0079766 11/12 | Otvoreni postupak | 68.687,00 kn + PDV | 17.01.2013. | 45 dana | Cian d.o.o., Varaždinska 51, 21000 Split, OIB: 04201603871 | 13.03.2013. | 68.687,00 kn + PDV | |
| 20. | Električna energija za potrebe Općine u 2013.g. | 2012/S 002-0070892 12/12 | Otvoreni postupak | 134.702,68 kn + PDV | 03.12.2012. | 01.01.2013. - 31.12.2013. | HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB:63073332379 | 31.12.2013. | 116.240,10 kn + PDV | |
| 21. | Električna energija za potrebe Općine u 2014.g. | 2013/S 002-0087824 7/13 | Otvoreni postupak | 114.323,27 kn + PDV | 03.12.2013. | 01.01.2014. - 31.12.2014. | Zajednica ponuditelja: Proenergy d.o.o., Ulica Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, OIB: 63962176928 (nositelj zajedničke ponude) i Korlea d.o.o., Ulica Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, OIB: 18751269524 (član zajednice ponuditelja) | 31.12.2014. | 106.145,01 kn + PDV | |

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

| Redni broj | Predmet ugovora | Broj objave i evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 22. | Uređenje šetnica u Veloj Luci | 2015/S 002-0027317 01/15 | Otvoreni postupak | 707.912,02 kn + PDV | 12.10.2015. | 12.10.2015.- 27.11.2015. | Kameni zid d.o.o. Put sv. Ivana 10, 22320 Drniš, OIB: 38072788833 | 27.11.2015. | 707.911,38 kn +PDV | |
| 23. | Dodatni radovi na uređenju šetnica u Veloj Luci | 02/15 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | 176.037,24 | 13.11.2015. | 13.11.2015. - 27.11.2015. | Kameni zid d.o.o. Put sv. Ivana 10, 22320 Drniš, OIB: 38072788833 | 27.11.2015. | 176.037,24 kn +PDV | |

2. REGISTAR OKVIRNIH SPORAZUMA I UGOVORA O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENIH NA TEMELJU OKVIRNOG SPORAZUMA

| | Redni broj | Predmet OS /ugovora | Broj objave i Evidencijski broj nabave | Vrsta provedenog postupka javne nabave | Iznos sklopljenog OS-a / ugovora o javnoj nabavi [kn] | Datum sklapanja OS-a /ugovora o javnoj nabavi | Rok na koji je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen OS / ugovor o javnoj nabavi | Konačni datum izvršenja OS-a / ugovora | Konačni iznos isplaćen na temelju OS-a / ugovora o javnoj nabavi [kn] | Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog |
|--------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| OKVIRNI SPORAZUM | 1 | | | | | | | | | | |
| UGOVORI | 1.1 | | | | | | | | | | |
| SKLOPLJENI TEMELJEM OS-a | 1.2 | | | | | | | | | | |

Podaci u registru su ažurirani na dan: 29.12.2017.g.