

Naručitelj: Općina Vela Luka
 Adresa: Obala 3 br. 19, 20270 Vela Luka
 OIB: 00935002462

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) naručitelj vodi:

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI										
Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn]	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn]	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Iskop rova za polaganje niskonaponskog kabela od TS Elektronika do športske dvorane Moćni laz	N-16-M-150142-271109 04/09	Otvoreni postupak	127.975,00 kn + PDV	25.01.2010.	30 dana od dana uvođenja u posao	ASFALT-INŽENJERING d.o.o. Dubrovačka 34, 20350 Metković, OIB:76815373264	24.02.2010.	123.813,00 kn + PDV	
2.	Uređenje - popločavanje nedovršene šetnice rive na Badu	N-16-M-103149-290110 01/10	Otvoreni postupak	229.351,29 kn + PDV	01.03.2010.	90 dana od dana uvođenja u posao	SPEGRA INŽENJERING d.o.o. Kroz Smrdečac 35, 21000 Split, OIB:33172675964	31.05.2010.	229.349,08 kn + PDV	
3.	Izvođenje dodatnih radova na popločavanju nedovršene šetnice rive na Badu	N-32-M-122859-100610 02/10	Pregovarački postupak bez prethodne objave	57.034,00 kn + PDV	15.06.2010.	15.06.2010. do 28.06.2010.	SPEGRA INŽENJERING d.o.o. Kroz Smrdečac 35, 21000 Split, OIB:33172675964	26.06.2010.	57.034,00 kn + PDV	
4.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela čest. zgr. 424/3K.O. Vela Luka (Zadružni dom)	N-16-M-119104-170510 03/10	Otvoreni postupak	100.000,00 kn + PDV	06.08.2010.	150 dana sa mogućnošću produljivanja rokova	Trames d.o.o., Gradićevo 1, 20236 Mokošica, OIB: 69691931390	24.05.2012.	100.000,00 kn + PDV	
5.	Uređenje okoliša ŠKOLSKE – SPORTSKE DVORANE na MOĆNOM LAZU u Veloj Luci	N-02-V-124425-180610 04/10	Otvoreni postupak	1.079.722,09 kn + PDV	03.09.2010.	01.12.2010.	SPEGRA INŽENJERING d.o.o. Kroz Smrdečac 35, 21000 Split, OIB:33172675964	19.04.2011.	1.079.722,09 kn + PDV	
6.	Dodatne usluge izrade Izmjena i dopuna PPUO Vela Luka	N-32-M-125708-020710 05/10	Pregovarački postupak bez prethodne objave	17.440,00 kn + PDV	06.07.2010.	rokovi izrade Izmjena i dopuna PPUO Vela Luka su definirani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji	Urbing d.o.o., Avenija V. Holjevca 20, 10000 Zagreb, OIB: 74221476988	06.10.2011.	17.440,00 kn + PDV	

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn]	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn]	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
7.	Radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu u Veloj Luci	N- 02-V-135975-240910 06/10	Otvoreni postupak	529.404,79 kn + PDV	16.12.2010.	I dio radova do 01.03.2011. II dio radova – naknadno je određen rok 15.07.2011.	CESTAR d.o.o. Tršćanska 1, 21000 Split, OIB:27471262195	11.07.2011.	529.404,79 kn + PDV	
8.	Dodatne usluge izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica	N-32-M-102127-200111 01/11	Pregovarački postupak bez prethodne objave	42.000,00 kn + PDV	07.02.2011.	rokovi izrade Urbanističkog plana uređenja uvale Stračinčica su definirani Zakonom o prostornom uređenju i gradnji	Urbos d.o.o. Karamanova 11, 21000 Split, OIB:01409263192	13.02.2012.	42.000,00 kn + PDV	
9.	Nabava vodovodnih cijevi za ugradnju u Ulici 69 na "Vrancu" u Veloj Luci	N-16-M-104379-040211 02/11	Otvoreni postupak	114.888,00 kn + PDV	07.03.2011.	45 dana	HIDRO-TERMO CENTAR, trgovina na veliko i malo, izvoz-uvoz d.o.o. CMP Savica-Šanci 127, 10000 Zagreb, OIB:64590221981	24.05.2011.	114.888,00 kn + PDV	
10.	Dodatna nabava vodovodnih cijevi za ugradnju u Ulici 69 na „Vrancu“ u Veloj Luci	N-32-M-111751-230311 03/11	Pregovarački postupak bez prethodne objave	15.855,00 kn + PDV	30.03.2011.	30 dana	HIDRO-TERMO CENTAR, trgovina na veliko i malo, izvoz-uvoz d.o.o. CMP Savica-Šanci 127, 10000 Zagreb, OIB:64590221981	26.07.2011.	15.807,00 kn + PDV	
11.	Opskrba električnom energijom za Općinu Vela Luka do kraja 2011.g	N-16-M-113564-010411 04/11	Pregovarački postupak bez prethodne objave	223.828,35 kn + PDV	30.03.2011.	30.03.2011. - 20.04.2011.	SPEGRA INŽENJERING d.o.o. Kroz Smrdečac 35, 21000 Split, OIB:33172675964	19.04.2011.	223.828,35 kn + PDV	
12.	Dodatni radovi na uređenju okoliša školske – sportske dvorane na Močnom laz	N-32-M-112551-280311 05/11	Otvoreni postupak	146.886,54 kn + PDV	20.04.2011.	01.05.2011. - 31.12.2011.	HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB:63073332379	31.12.2011.	87.657,01 kn + PDV	
13.	Dodatni radovi na uređenju Ulice 69 na Vrancu	N-32-M-126217-280611 06/11	Pregovarački postupak bez prethodne objave	132.349,96 kn + PDV	08.08.2011.	08.08.2011. - 30.09.2011.	CESTAR d.o.o. Tršćanska 1, 21000 Split, OIB:27471262195	21.09.2011.	132.349,96 kn + PDV	

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn]	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn]	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
14.	Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.	N-16-M-144030-161111 07/11	Otvoreni postupak	-	Postupak je poništen jer nije dostavljena nijedna pravilna ponuda.	-	-	-	-	
15.	Novi postupak - Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka u 2012.g.	N-16-M-147947-091211 8/11	Otvoreni postupak	-	Postupak je poništen jer je jedina ponuda neprikladna, odnosno cijena ponude je veća od procijenjene vrijednosti nabave.	-	-	-	-	
16.	Opskrba električnom energijom za potrebe Općine Vela Luka do kraja 2012.g.	2012/S 002-0000125 1/12	Otvoreni postupak	144.433,76 kn + PDV	27.02.2012.	01.04.2012. - 31.12.2012.	HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB:63073332379	31.12.2012.	89.225,94 kn + PDV	
17.	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta u predjelima Gradina i Zli stup	2012/S 002-0003451 02/12	Otvoreni postupak	258.124,00 kn + PDV	03.04.2012.	03.04.2012 - 31.05.2012.	Dubrovnik ceste d.d., Vladimira Nazora 8, 20000 Dubrovnik, OIB: 60216477432	21.05.2012.	258.123,53 kn + PDV	
18.	Sanacija, rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete na području Općine Vela Luka	2012/S 002-0018474 07/12	Otvoreni postupak	592.174,60 kn + PDV	08.08.2012.	08.08.2012. - 16.12.2012.	zajednica ponuditelja: ELOS d.o.o., 21210 SOLIN, S. Radića 10, OIB: 46333387903 (nositelj zajedničke ponude) i UNELPO d.o.o., 20350 Metković, Put Narone 4, OIB: 95464293210, (član zajednice ponuditelja)	09.11.2012.	592.174,60 kn + PDV	
19.	Nabava oleofilnih i hidrofobnih sredstava za zaštitu okoliša	2012/S 002-0079766 11/12	Otvoreni postupak	68.687,00 kn + PDV	17.01.2013.	45 dana	Cian d.o.o., Varaždinska 51, 21000 Split, OIB: 04201603871	13.03.2013.	68.687,00 kn + PDV	
20.	Električna energija za potrebe Općine u 2013.g.	2012/S 002-0070892 12/12	Otvoreni postupak	134.702,68 kn + PDV	03.12.2012.	01.01.2013. - 31.12.2013.	HEP-Opskrba d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB:63073332379	31.12.2013.	116.240,10 kn + PDV	

1. REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Redni broj	Predmet ugovora	Broj objave i evidencijski broj nabave	Vrsta provedenog postupka javne nabave	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi [kn]	Datum sklapanja ugovora o javnoj nabavi	Rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi	Konačni datum izvršenja ugovora	Konačni iznos isplaćen na temelju ugovora o javnoj nabavi [kn]	Obrazloženje ako je konačni iznos veći od ugovorenog
21.	Električna energija za potrebe Općine u 2014.g.	2013/S 002-0087824 7/13	Otvoreni postupak	114.323,27 kn + PDV	03.12.2013.	01.01.2014.- 31.12.2014.	Zajednica ponuditelja: Proenergy d.o.o., Ulica Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, OIB: 63962176928 (nositelj zajedničke ponude) i Korlea d.o.o., Ulica Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, OIB: 18751269524 (član zajednice ponuditelja)	31.12.2014.	106.145,01 kn + PDV	
22.	Uređenje šetnica u Veloj Luci	2015/S 002-0027317 01/15	Otvoreni postupak	707.912,02 kn + PDV	12.10.2015.	12.10.2015.- 27.11.2015.	Kameni zid d.o.o. Put sv. Ivana 10, 22320 Drniš, OIB: 38072788833	27.11.2015.	707.911,38 kn +PDV	
23.	Dodatni radovi na uređenju šetnica u Veloj Luci	02/15	Pregovarački postupak bez prethodne objave	176.037,24	13.11.2015.	13.11.2015. - 27.11.2015.	Kameni zid d.o.o. Put sv. Ivana 10, 22320 Drniš, OIB: 38072788833	27.11.2015.	176.037,24 kn +PDV	

